## Planification efective TPI 2024

TITRE DU PROJET VoyageMémo

NOM, PRENOM Fernandez Guilain Date

Maître D'apprentissage M. Stephane Garchery

Prévue

Effective

Numéro	Titre de la tâche	Heure Planifiées	Heure réalisées	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9	Jour 10	Jour 11
1	S'informer	88:00 01:00	01:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
1.1	Analyse du cahier des chages	00:30	00:30	00:30 00:30										
1.2	Création des maquettes du site	00:30	00:30	00:30 00:30										
2	Plannifier	05:45	05:30											
2.1	Réalisation du planning	03:00	03:00	03:00 03:00										
2.2	Réalisation du trello	01:00	01:00	01:00 01:00										
2.3	Mise en place d'un github	00:15	00:15	00:15 00:15										
2.4	implémentation de la base de données	01:00	00:30	00:30 00:30	00:30									
2.5	Création de l'arborescence / fichier	00:30	00:45	00:30 00:45										
3	Jalon 1  Réalisation du projet													
3.1	Pages (view/affichage)	07:00	10:30											
3.1.1	Page accueil	01:00	03:30		01:00 00:30	00:30		02:30						
3.1.2	Page création de compte	01:00	00:45		01:00 00:45 01:00									
3.1.3	Page connexion	01:00	00:15		01:00 00:15									
3.1.4	Page profile utilisateur	01:00	00:10		00:10	01:00								
3.1.5	Page détail annonce	01:00	03:20					01:00 02:00		01:20				
3.1.6	Page création de voyage	01:00	01:15		01:00	01:00 00:15								
3.1.7	Page modification de voyage	01:00	01:00						01:00 01:00					
3.1.8	Page ajouter une étape	00:00	00:15			00:15								
3.2	Autres fonctionnalités	00:00	06:30											
3.2.1	Fonctions qui permette de récupéré et d'importer les données dans la base de données	03:00	03:45		01:00 01:00	01:00 01:30	01:00 00:30		00:15	00:30				
3.2.2	création d'un voyage	03:00	00:30			03:00 00:30								
3.2.3	modification d'un voyage	02:00	00:15						02:00 00:15					
3.2.4	suppression d'un voyage	00:30	00:45					00:30	00:15	00:30				
3.2.5	création d'un compte utilisateur	02:00	01:45		02:00 01:45									
3.2.6	création d'une étape	03:00	02:45			02:45	03:00							
3.2.7	modification d'une étape	02:00	04:00						02:00	02:00 02:00				
3.2.8	suppression d'une étape	00:30	00:45					00:30 00:30	00:15					
3.2.9	import média	04:00	03:30			01-00	02:00 02:30	02:00						
3.2.10	Gestion de la taille des média	04:00	04:30			02.00	02.30	02:00	02:00					
3.2.11	Connexion utilisateur	00:00	00:30		M. 22	00:30	04:00							
3.2.12	Deconnexion utilisateur	00:00	00:15		00:30									
3.2.12	Ajouter les activités a la BDD	00:00	00:15		00:15	A								
3.2.13	Amélioration (code, affichage)	00:00	07:00			00:15								
	Jalon 2								01:00	01:00	02:00		03:00	
4	Jalon 3 Test	05:00	05:55											
4.1	Plan de Tests	02:30	01:15		00:30 01:00 00:30	00:30	00:30	00:30	00:30 00:15 00:30					
4.2	Rapport de tests	02:30	04:40		00:30 00:10	00:30 00:15	00:30	00:30	00:30 00:30	01:00	02:00	00:15	00:15	00:15
5	Documentation	05.00	08:10	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30
5.1	Journal de bord  Documentation technique	05:30 15:00	04:40	00:30 01:00	00:30	00:15	01:00	00:30 01:00	00:15 01:00	00:10 03:00	00:15 03:00	00:30 03:00	00:30 02:00	00:15 01:00
				01:00				01:00	02:00	02:00	03:30	04:00	04:00 04:00	04:00
5.3	Manuel utilisateur / Administrateur  Résumé	04:00	02:00									02:00		04:00
												01:00		02:00
5.5	Relecture / Correction de la documentation  Jalon 4	02:00	03:00											03:00
	******			08:00	07:50	08:00	08:00	07:00	08:00	08:00	07:45	07:45	07:45	07:30

