Planification prévisionnel TPI 2024

 TITRE DU PROJET
 VoyageMémo
 Maître D'apprentissage
 M. Stephane Garchery

 NOM, PRENOM
 Fernandez Guilain
 Date
 24.04.2024
 Prévue
 Effective

Numéro	Titre de la tâche	Heure Planifiées	Heure réalisées	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9	Jour 10	Jour 11
	au é	77:45		08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
1.1	S'informer Analyse du cahier des chages	01:00 00:30		00:30										
1.2	Création des maquettes du site	00:30		00:30										
2	Plannifier	04:15												
2.1	Réalisation du planning	02:00		03:00										
2.2	Réalisation du trello	01:00		01:00										
2.3	Mise en place d'un github	00:15		00:15										
2.4	implémentation de la base de données	01:00		00:30	00:30									
	Jalon 1													
3	Réalisation du projet													
3.1	Pages (view)	07:00			01:00									
3.1.1	Page accueil	01:00			01:00									
3.1.2	Page création de compte	01:00			01:00									
3.1.3	Page connexion	01:00			01.00									
3.1.4	Page profile utilisateur	01:00				01:00								
3.1.5	Page détail annonce	01:00												
3.1.6	Page création de voyage	01:00				01:00								
3.1.7	Page modification de voyage	01:00							01:00					
3.2	Autre fonctionnalités	22												
3.2.1	Fonctions qui permette de récupéré et d'importer les données dans la base de données	03:00			01:00	01:00	01:00							
3.2.2	création d'un voyage	03:00				03:00								
3.2.3	modification d'un voyage	02:00							02:00					
3.2.4	suppression d'un voyage	00:30								00:30				
3.2.5	création d'un compte utilisateur	02:00			02:00									
3.2.6	création d'une étape	03:00					03:00							
3.2.7	modification d'une étape	02:00								02:00				
3.2.8	suppression d'une étape	00:30						00:30						
3.2.9	import média	04:00					02:00	02:00						
3.2.10	Gestion de la taille des média	04:00						02:00	02:00					
4	Test	09:30												
4.1	Plan de Tests	04:30			00:30	01:00	00:30	01:00	00:30	01:00				
4.2	Rapport de tests	05:00			00:30	00:30	01:00	01:00	00:30	00:30	01:00			
5	Documentation	34												
5.1	Journal de bord	05:30		00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30
5.2	Documentation technique	15:00		01:00				01:00	01:00	03:00	06:00	06:00	01:00	
5.3	Manuel utilisateur / Administrateur	04:00											04:00	
5.4	Résumé	04:00											02:00	02:00
5.5	Relecture / Correction de la documentation	05:30												05:30
	jalon 2			07:15	08:00	08:00	08:00	08:00	07:30	07:30	07:30	06:30	07:30	08:00
				07.13	00.00	00.00	00.00	00.00	07.30	07.30	07.30	00.30	07.30	00.00

	Jalon						
1	Remise du planning prévisionnel						
2	Remise du TPI						